

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Дагестанского
фонда капитального ремонта

Алиев М.А.

« » 2019г.

Примерный План-график

Встреч с собственниками помещений МКД по г. Махачкала

№ п/п	Наименование управляющей организации	Адрес	дата	время	Ответственные (ФИО)	Примечание
1	ООО «УО-20»	Акаева д.2, 2а Гамидова д.79, д.81	05.03.2019	16:00	Специалисты отдела взаимодействия, с привлечением специалистов других отделов фонда	
2	ООО «УО-20»	Гамидова д. 77, д. 77а, д.75 Ю. Акаева д. 21	07.03.2019	16:00		
3	ООО «УО-20»	Ю. Акаева д. 23, д. 21. О.Кошевого д. 31	12.03.2019	16:00		
4	ООО «УО-20»	Шамяля д. 86, д. 88, д. 90	12.03.2019	16:00		
5	ООО «УК-18»	И.Шамяля д.41,43,43а,43б,45,45а,45б, Ярагского д.75а.	19.03.2019	16:00		
6	ООО «УК-18»	И.Шамяля д.43в,45в. И.Казака д.10,12,12а,12б,14а.	21.03.2019	16:00		
7	ООО «УК-18»	Нахимова д.5а,7,9,13,13а,13б,13в,15. Юсуповад д.70	25.03.2019	16:00		
8	ООО «УО-21»	Абубакарова, д. 108, д.110	02.04.2019	16:00		
9	УО-7	Энгельса, д. 39, д. 39Б	09.04.2019	16:00		
10	УО-7	Энгельса, д. 37А, д. 37Б, д. 39А	11.04.2019	16:00		
11	ООО «УО-21»	Энгельса, д. 46, д.48	16. 04.2019	16:00		
12	УО-7	Энгельса, д. 49, д. 47Б, д. 49А	18.04.2019	16:00		
13	ООО «УО-21»	Энгельса, д.56, д.56А, д.56Б	23. 04.2019	16:00		
14	ООО «УК-22»	Абубакарова, д. 94, д. 96,92а	25. 04.2019	16:00		
15	ООО «УО-21»	Энгельса, д. 44, д.40	16. 05.2019	16:00		
16	ООО «УК-22»	Абубакарова, д. 98	21.05.2019	16:00		
17	УО-7	Энгельса, д. 47В, д. 47А, д. 49Б, 1А (Мира)	23.05.2019	16:00		
18	ООО «УК-22»	Шамяля, д. 23Б, д. 25, д. 27	04.06.2019	16:00		
19	УО-7	Энгельса, д. 35, д. 35А, д. 35Б	06.06.2019	16:00		
20	ООО «Альфа-	Ю.Акаева д.9, д.11	11. 06.2019	16:00		

	М»					
22	ООО «Альфа-М»	Ломоносова д.9а, д.11	18.06.2019	16:00		
23	ООО «Альфа-М»	Ломоносова д.17, д.19	20.06.2019	16:00		
24	ООО «Альфа-М»	Ломоносова д.15, д.15а	25.06.2019	16:00		
25	ООО «УО-21»	Энгельса, д.42А, д.42Б, д.40Б, д.42в	27.06.2019	16:00		
26	ООО «УО-21»	Энгельса, д.46, д.48	02.07.2019	16:00		
27	ООО «Альфа-М»	Гагарина д.21, д.23	04.07.2019	16:00		
28	ООО «Альфа-М»	Гагарина д.25, д.27	09.07.2019	16:00		
29	УО-7	Шамя, д. 46, д. 46А, д. 44, д. 44Б	11.07.2019	16:00		
30	ООО «УО-21»	А. Гаджиева, д.18, д.20	16.07.2019	16:00		
31	ООО «УК-22»	Дахадаева, д. 75А	18.07.2019	16:00		
32	ООО «УО-21»	А. Гаджиева, д.20А, д.20Б	23.07.2019	16:00		
33	ООО «УК-15»	М. Гаджиева, д. 192, д. 194, 194А, 196	25.07.2019	16:00		
34	ООО «УК-22»	Дахадаева, д. 105	30.07.2019	16:00		
35	УО-7	Шамя, д. 42, д. 42А, д. 40В	01.08.2019	16:00		
36	ООО «УК-15»	М. Гаджиева, д. 208, д. 208А	06.08.2019	16:00		
37	ООО «УО-21»	А. Гаджиева, д.50, д.52	08.08.2019	16:00		
38	ООО «УО-21»	А. Гаджиева, д.10, д.12, д.12А	13.08.2019	16:00		
39	ООО «УК-15»	М. Гаджиева, д. 97, д. 97А, д. 99, д. 101, Строительная, д. 10	15.08.2019	16:00		
40	ООО «УК-22»	Шамя, д. 19, д. 19А	20.08.2019	16:00		
41	ООО «УО-21»	Аз. Алиева, д.3	22.08.2019	16:00		
42	ООО «УК-22»	Шамя, д. 21, д. 23	27.08.2019	16:00		
43	ООО «УК-22»	Шамя, д. 23Б, д. 25, д. 27	29.08.2019	16:00		
44	ООО «УК-22»	Шамя, д. 31	03.09.2019	16:00		
45	ООО «УК-22»	И. Казака, д. 1А, д. 1Б, д. 1В	05.09.2019	16:00		
46	ООО «УК-22»	И. Казака, д. 3, д. 3А	10.09.2019	16:00		
47	ООО «УК-22»	И. Казака, д. 5, д. 5А	12.09.2019	16:00		
48	ООО «УО-6»	Шамя д.55, д.55Б	17.09.2019	16:00		
49	ООО «УК-6»	Шамя д.57а, д.55а, д.57	19.09.2019	16:00		
50	ООО «УК-6»	Шамя д.59, д.59а, д.61, д.63	24.09.2019	16:00		
52	ООО «УО-6»	Шамя д.65, д.67, д.69	26.09.2019	16:00		
53	ООО «УК-6»	И.Казака д.18, д.18а, д.18б, д.18в	01.10.2019	16:00		
54	ООО «УО-6»	Гамидова д.34, д.36, д.28	03.10.2019	16:00		
55	ООО «УК-22»	Коркмасова, д. 1, д. 1А	08.10.2019	16:00		
56	ООО «УК-22»	Коркмасова, д. 3, д. 5	10.10.2019	16:00		
57	ООО «УО-21»	М. Горького, д.85А	15.10.2019	16:00		
58	ООО «УО-21»	М. Горького, д.85Б	17.10.2019	16:00		
59	ООО «УК-22»	Коркмасова, д. 17, д. 17А	22.10.2019	16:00		
60	ООО «УК-22»	Циалковского, д.12, д.14, д.14А	24.10.2019	16:00		
61	ООО «УК-22»	Ярагского, д.80, д.80А, д.80Б, д.80В, д.80Г	30.10.2019	16:00		

Начальник отдела взаимодействия



Кукобин О.П.